

工事期間変更のお知らせ

- ・ 工事番号 道保防安 第 0442 - 0 - 001 号
- ・ 工事名 (国) 176号 道路防災工事
- ・ 工事場所 丹波篠山市 大山上 地内
- ・ 発注者 兵庫県 丹波県民局 丹波土木事務所 道路第2課
- ・ 受注者 関西土木工業(株)
- ・ 下請会社 第一企業(株)

- ・ 当初工期 令和元年12月10日～令和2年5月30日まで

- ・ **変更後工期 令和元年12月10日～令和2年6月30日まで**

新型コロナウイルス対策による人員編成変更で施工期間の見直しがありました。近隣の皆様にはご迷惑をお掛けしますが何卒ご協力の程、よろしくお願い致します。

- ・ 工事内容 落石防護柵工 L=42.0m
及び上記防護柵施工に纏わる土工、仮設、舗装一式

- ・ 工事位置

